

## Mail von Herrn Scholtes, SWT, an Frau Pfeiffer-Erdel, 18.06.2018:

Hallo Frau Pfeiffer-Erdel,

leider konnten wir die Änderung der Verkehrsführung in der vergangenen Woche nicht mehr realisieren.

Nach nochmaliger Rücksprache mit unserem Baubeauftragten erfolgt die Änderung der Verkehrsführung bis zur Einmündung Karolingerstraße (Durchfahrt für Anlieger frei bis zur Baustelle) im Laufe des heutigen Tages.

Mit freundlichen Grüßen

Bernd Scholtes

Stabsstelle N Netz- und Anlagenstrategie

## Mail Bürgerverein an Herrn Scholtes, SWT, 18.06.2018:

Sehr geehrter Herr Scholtes,

Frau Pfeiffer-Erdel hat mir Ihre Mail weitergeleitet. Telefonisch konnte ich Sie leider nicht erreichen.

Zu meiner Überraschung stelle ich fest, dass Sie die Rothildisstraße nur bis zur Einmündung Karolingerstraße freigeben wollen. Also nicht das gesamte fertige Teilstück bis zur Einmündung der Freiherr-vom-Stein-Straße.

Das kann nicht die Antwort auf unser Schreiben vom 10.06.2018 sein.

In dem dann weiterhin als Einbahnstraße ausgewiesenen Bereich befinden sich etliche Mehrfamilienhäuser, das Hochhaus mit seinen Außen-Stellplätzen, eine Garagenzeile und weitere Außenstellplätze der Baugenossenschaft Pfalzel. Der Treppenwitz ist, dass all diese Anlieger die Rothildisstraße befahren dürfen, allerdings nicht auf kürzestem Wege, sondern weiterhin über den Umweg Eltzstraße, Zur Wallmauer, Ringstraße und Freiherr-vom-Stein-Straße mit fehlender Deckschicht.

Wir können das nur als Schildbürgerstreich einordnen. Nach Ihren damaligen Ankündigungen sollte dieser Bauabschnitt Ende 2017 bereits abgeschlossen sein. Nachdem Sie trotz völliger Fertigstellung diesen Straßenabschnitt nicht freigeben wollen, sind Sie nicht zwei Wochen, sondern in zwei Wochen insoweit ein halbes Jahr in Verzug.

Sie verlängern erforderliche Sperrungen nach Gutdünken weit über das gebotene Maß hinaus. Teilweise dadurch, dass Sie über Wochen eine Deckschicht nicht aufbringen lassen. Und jetzt halten Sie es für zumutbar, selbst erledigte Abschnitte weiterhin zu sperren.

Stellen Sie sich zu den Stoßzeiten in die Straße Zur Wallmauer und beobachten die dortige Situation. Dass es hier noch nicht zu Unfällen kam, ist kaum zu glauben.

Auch für die Freiherr-vom-Stein-Straße gilt, dass die dortigen Erdarbeiten abgeschlossen sind. Die Leitungen sind verlegt, die Abzweigungen zu den Nebenstraßen fertig. Hier ist unverzüglich die Deckschicht aufzubringen und auch dieser Straßenzug wieder freizugeben. Dann können die Stadtbusse auch wieder ihre normale Route aufnehmen.

Rothildis- und Freiherr-vom-Stein-Straße sind die Hauptanbindungen eines umfangreichen Wohngebietes innerhalb Pfalzels. Die Pfälzeler Bürger haben hier mehr Gespür dafür erwartet, dass man die Belastungen für die Anwohner auf ein erforderliches Mindestmaß beschränkt. Da diese Arbeiten uns in den kommenden Jahren begleiten werden, bitten wir dringend, dass Arbeitsabläufe zukünftig besser koordiniert werden, auch wenn das im Einzelfall für Ihr Unternehmen und die beauftragten Firmen mehr Aufwand mit sich bringt.

Mit freundlichen Grüßen

Hans-Jürgen Wirtz

Bürgerverein Pfalzel e. V.

Ringstr. 2 c

54293 Trier

Tel.: 0651 / 69557

eMail: [hjwirtz@arcor.de](mailto:hjwirtz@arcor.de)

URL: [www.buergerverein-pfalzel.de](http://www.buergerverein-pfalzel.de)

Vorstand: Hans-Jürgen Wirtz, Dr. Ralf Goldak, Rita Richter, Rudolf Steinbach, Stefan Maschke-Alt

Hinweis: am Tag dieser Nachricht an die SWT wurde zufällig die Deckschicht in der Freiherr-vom-Stein-Straße aufgebracht.